

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. ZoD 2012/GD/02/009 na stavbu:

*Sídlisko „E“ – vnútrobloková cesta, Svit*

### Čl. 1 Zmluvné strany

#### Objednávateľ

Sídlo  
Registrácia  
  
Právna forma  
Štatutárny orgán

IČO  
IČ DPH  
DIČ

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:

- zmluvných  
  
- technických  
  
- realizačných  
Bankové spojenie  
Číslo účtu  
Telefón  
Fax  
E-mail

#### STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel Sro, vložka č. 991/B  
spoločnosť s ručením obmedzeným  
Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová,  
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti  
17 317 282  
SK2020 316 298  
2020 316 298

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ  
Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ  
Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky  
Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ  
Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky  
Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky  
UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava  
1423 11 0003 / 1111  
052 – 478 2703  
052 - 478 2702  
peter.sulek@strabag.com, michal.patz@strabag.com

a

#### Zhotoviteľ

Sídlo  
Registrácia  
Právna forma  
Zastúpený  
IČO  
IČ DPH  
DIČ  
Bankové spojenie  
Č. účtu:

Osoby oprávnené rokovať a konať:

- vo veciach zmluvných  
- vo veciach technických  
- vo veciach realizačných  
Telefón  
Fax  
E-mail

#### Technické služby mesta Svit

Štúrova 87, 059 21 Svit  
Zriaďovacia listina, uznesenie MsZ č. 70/1991 zo dňa 1991  
Príspevková organizácia  
Ing. Július Žiak, riaditeľ  
00 186 864  
SK2021 212 545  
2021 212 545  
VÚB Poprad, expozitúra Svit  
1386557753/0200

Ing. Július Žiak (0918 065 026)  
Eduard Cetl (0905 463 618)  
Eduard Cetl  
052 – 7755 429  
052 – 7895 142  
cetl.eduard@gmail.com

Zmluvné strany menia zmluvu o dielo č. ZoD 2012/GD/02/009 zo dňa 07.12.2012 nasledovne:

### Článok III. Predmet a miesto plnenia

Dopĺňa sa ďalší bod III.1.1.

III.1.1 Zmluvné strany upravujú predmet plnenia o nerealizované práce podľa priloženého rozpočtu, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto dodatku.

### Článok IV. Cena za dielo

IV.1 Cena diela sa znižuje o cenu nerealizovaných prác, špecifikovaných v prílohe č. 1 k tomuto dodatku o čiastku :

**- 187,68 € bez DPH**

*Rekapitulácia ceny diela:*

Cena diela podľa ZoD	9 340,84 €
Úprava ceny v dodatku č. 1	- 187,68 €
<b>Cena diela bez DPH</b>	<b>9 153,16 €</b>

### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. ZoD 2012/GD/02/009 zo dňa 07.12.2012, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. ZoD 2012/GD/02/009 zo dňa 07.12.2012. Súčasťou dodatku je príloha č. 1 – rozpočet.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

Košice, dňa 15.11.2013

Za objednávateľa

**STRABAG s.r.o.**

v. r.

Ing. Peter Šulek  
na základe plnej moci

v. r.

Ing. Michal Patz  
na základe plnej moci

Za zhotoviteľa

**Technické služby mesta Svit**

v. r.

Ing. Július Žiak  
riaditeľ TS mesta Svit

v. r.

Dodatok overili : Ing. Jan Liétava

Eva Kováčová

v. r.